

DODATEK Č. 1

na změnu termínu dokončení I. etapy stavby

Uzavřený ke smlouvě o dílo ze dne 26. 08. 2017 (dále jen SOD) dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla
„ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM – I. ETAPA“

Objednatel: **Město Hluk**
Sídlo: Hřbitovní 140, 687 25 Hluk
Zastoupený: Ing. Martinem Křížanem – starostou města
Adresa pro doručování: Hřbitovní 140, 687 25 Hluk
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1628721/0100
IČ/DIČ: 00290939/ CZ00290939
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB Hodonín, č.ú.: 1655920267/0100
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8379
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Tímto dodatkem se mění a doplňují níže uvedené články smlouvy o dílo:

II. Doba a místo plnění

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly práce na stavbě v období od 10/2016 do 24. 4. 2017 přerušeny. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení prací na I. etapě stavby následovně:

I. etapa stavby

Termín ukončení prací : 11/2017

Termín dokončení celé stavby 04/2018 se tímto dodatkem nemění.

Za objednatele:

15 -05- 2017

V Hluku dne


.....
Ing. Martin Křížan
Zadavatel

Za zhotovitele:

12 -05- 2017

V Hodoníně dne


.....
Ing. Miroslav Kolacia
Jednatel společnosti

INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN
spol. s.r.o. - 1 -
695 00 HODONÍN, M. Benky 12