

## DODATEK Č. 2

### na změnu termínu dokončení I. a II. etapy stavby

Uzavřený ke smlouvě o dílo ze dne 26. 08. 2016 ( dále jen SOD) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla  
„ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM – I. ETAPA“

**Objednatel:** **Město Hluk**  
Sídlo: Hřbitovní 140, 687 25 Hluk  
Zastoupený: Ing. Martinem Křížanem – starostou města  
Adresa pro doručování: Hřbitovní 140, 687 25 Hluk  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 1628721/0100  
IČ/DIČ: 00290939/ CZ00290939

dále jen objednatel na straně jedné  
a

**Zhotovitel:** **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**  
Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín  
IČ: 46983309  
DIČ: CZ46983309  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: KB Hodonín, č.ú.: 1655920267/0100  
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8379  
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Tímto dodatkem se mění a doplňují níže uvedené články smlouvy o dílo:

### II. Doba a místo plnění

Z důvodu probíhající výstavby plynovodu v 2. polovině roku 2017 a následně nepříznivých klimatických podmínek byly práce na stavbě v období od 11/2017 přerušeny. Zahájení dalších prací závisí na klimatických podmínkách. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení prací na I. a II. etapě stavby následovně:

**I. etapa a II. etapa stavby : SO 101 Komunikace a SO 402 Elektro VO**

**Termín ukončení všech zbývajících stavebních prací :**

**06/2018**

**Za objednatele: 30 -11- 2017**

V Hluku dne .....

  
.....

Ing. Martin Křížan  
Zadavatel

**Za zhotovitele:**

V Hodoníně dne 27.11.2017

  
.....

Ing. Miroslav Kolacia  
Jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.  
695 01 HODONÍN, M. Benky 12  
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309